CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO - SEM DESONERAÇÃO

Obra: Infra-Estrutura Urbana - Pavimentação com TSD, Passeios Publicos e Sinalização de Vias
Cidade : Cachoeirinha - TO
Área(m²): 3.535,62 M2
Convênio: 846647 / 2017 - SUDAM

Item	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
		VALOR	%	VALOR	%				
01.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.567,75	3,377%	10.567,75	100,00%				
02.00.000	TERRAPLANAGEM	19.571,39	6,254%	19.571,39	100,00%				
03.00.000	PAVIMENTAÇÃO	99.607,89	31,831%	19.921,58	20,00%	79.686,31	80,00%		
04.00.000	CALÇADAS E PAISAGISMO	66.556,85	21,269%					66.556,85	100,00%
05.00.000	DRENAGEM SUPERFICIAL	37.698,56	12,047%			13.194,50	35,00%	24.504,06	65,00%
06.00.000	SINALIZAÇÃO	6.130,08	1,959%					6.130,08	100,00%
07.00.000	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11.822,04	3,778%	3.901,27	33,00%	3.901,27	33,00%	4.019,50	34,00%
	B.D.I.	60.973,00	19,485%	13.058,80	21,42%	23.421,26	38,41%	24.492,94	40,18%
	Total Geral	**312.927,56**	100,00%	67.020,79	21,42%	120.203,34	38,41%	125.703,43	40,17%
	Totais R$ / acumulados			67.020,79	21,42%	187.224,13	59,83%	312.927,56	100,00%

Cachoeirinha - TO, 23 de Outubro de 2018

Bruno Carreiro Santos
Engenheiro Civil
CREA: 201065/D-TO

PREFEITURA CACHOEIRINHA-TO
Fls. 285
Rubrica