

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO
010300.00373/2022	010300.00373/20	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA - TO	RECAPEAMENTO DE VIAS - FORTALECIMENTO DA ECONOMIA E GERAÇÃO DE EMP	RECAPEAME

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 06/22	2 07/22	3 08/22	4 09/22	5 10/22	6 11/22
1.	RECAPEAMENTO DE VIAS COM CBUQ	2.008.987,22	% Período:	36,23%	31,88%	19,71%	12,18%		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	50.877,36	% Período:	81,86%			18,14%		
1.2.	RECAPEAMENTO COM CBUQ	1.892.018,14	% Período:	35,01%	32,73%	20,24%	12,01%		
1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	66.091,72	% Período:	36,23%	31,88%	19,71%	12,18%		
				%:	36,23%	31,88%	19,71%	12,18%	
				Repassse:	724.674,94	637.549,41	394.275,07	243.500,58	
				Contrapartida:	3.256,41	2.864,89	1.771,72	1.094,20	
				Outros:	-	-	-	-	
				Investimento:	727.931,35	640.414,31	396.046,78	244.594,78	
				%:	36,23%	68,11%	87,82%	100,00%	
				Repassse:	724.674,94	1.362.224,35	1.756.499,42	2.000.000,00	
				Contrapartida:	3.256,41	6.121,30	7.893,02	8.987,22	
				Outros:	-	-	-	-	
				Investimento:	727.931,35	1.368.345,66	1.764.392,44	2.008.987,22	

CACHOEIRINHA - TO

Local

quarta-feira, 4 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: BRUNO CARREIRO SANTOS

CREA/CAU: CREA: 201065/D-TO

PAULO MACEDO
DAMACENA:842155
42120

Digitally signed by PAULO MACEDO
DAMACENA:84215542120
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM
BRANCO), ou=23270084000189, cn=PAULO
MACEDO DAMACENA:84215542120
Date: 2022.05.04 14:37:40 -03'00'

BRUNO CARREIRO
SANTOS:0160379
8145

Assinado de forma digital
por BRUNO CARREIRO
SANTOS:01603798145
Dados: 2022.05.04
11:11:41 -03'00'